

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年06月06日

計画の名称	大規模盛土造成地の耐震化の促進（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	松野町													
計画の目標	愛媛県における大規模盛土造成地の調査・公表に示された、松野町内の1箇所を対象に大規模造成地変動予測調査の第二次スクリーニング計画を実施することによって、今後の第二次スクリーニングの必要性を判断し、災害の未然防止及び被害の軽減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R2末
1	松野町内の大規模盛土造成地1箇所について、大規模盛土造成地変動予測調査の第二次スクリーニング計画を実施し、第二次スクリーニングを実施する判断材料とする。			
	松野町内の大規模盛土造成地1箇所について、第二次スクリーニング計画の作成（造成年代調査、優先度評価等）を行う。	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	松野町	直接	松野町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査（松野町）	大規模盛土造成地の変動予測 調査（第二次スクリ－ニング 計画の作成 1箇所）	松野町	■					2		-
											小計						2		
											合計						2		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本整備総合交付金事業の事後評価として松野町で実施

事後評価の実施時期

令和4年6月

公表の方法

松野町ホームページで公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

第一次スクリーニングにより明らかになった大規模盛土造成地1箇所について、変動予測調査（造成年代調査、現地調査、優先度評価）を実施し、第二次スクリーニング計画を公表して住民等へ情報を提供することにより、地震等による災害の未然防止や被害の軽減に寄与する。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

第二次スクリーニングを実施し、防災意識の向上を図り、地震等による災害の未然防止や被害の軽減につなげる。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

(参考図面)

